附件4
广元市信息通信扶贫专项2018年实施方案工作进度安排表
                                                                                                                            单位：万元
	县区
	实施项目（个）及项目名称
	重点项目（个）及项目名称
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	
	
	
	项目实施进度
	资金支出进度
	项目实施进度
	资金支出进度
	项目实施  进度
	资金支出进度
	项目实施进度
	资金支出进度
	项目实施进度
	资金支出进度
	项目实施进度
	资金支出进度
	项目实施 进度
	资金支出进度
	项目实施 进度
	资金支出进度
	项目实施 进度
	资金支出进度
	项目实施 进度
	资金支出进度
	项目实施进度
	资金支出进度
	项目实施进度
	资金支出进度

	
	165
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	已退出贫困村网络维护
	新建

网络
	
	20.8
	
	70
	
	268
	
	377
	
	589
	
	900
	
	1017.2
	
	1080
	
	1101
	
	1117
	
	1143
	
	1159.6

	利州区
	4
	0
	网络维护
	0.5
	网络维护
	1
	网络

维护
	1.5
	网络维护
	2
	网络维护
	2.5
	网络维护
	3
	网络维护
	3.5
	网络维护
	4
	网络维护
	4.5
	网络维护
	5
	网络维护
	5.5
	网络维护
	6

	昭化区
	22
	1
	网络维护
	2.8
	网络维护
	5.6
	新建网络1个及网络维护
	23
	网络维护
	25.5
	网络维护
	28.3
	网络维护
	31.1
	网络维护
	33.9
	网络维护
	36.7
	网络维护
	39.5
	网络维护
	42.3
	网络维护
	45.1
	网络维护
	47.3

	朝天区
	20
	3
	网络维护
	2.5
	网络维护
	5
	网络维护
	7.5
	网络维护
	10
	新建网络2个及网络维护
	37.2
	网络维护
	39.7
	网络维护
	42.2
	新建网络1个及网络维护
	58.3
	网络维护
	60.8
	网络维护
	63.3
	网络维护
	65.8
	网络维护
	70.8

	青川县
	18
	10
	网络维护
	2.3
	网络维护
	4.6
	网络维护
	6.9
	新建网络5个及网络维护
	70.3
	新建网络1个及网络维护
	86.2
	新建网络3个及网络维护
	129
	新建网络1个及网络维护
	145.2
	网络维护
	148
	网络维护
	150
	网络维护
	153
	网络维护
	154.6
	网络维护
	162.2

	旺苍县
	30
	9
	网络维护
	3.8
	网络维护
	7.6
	新建网络3个及网络维护
	46
	网络维护
	49.6
	新建网络1个及网络维护
	67.4
	新建网络3个及网络维护
	113
	新建网络2个及网络维护
	143.7
	网络维护
	148
	网络维护
	152
	网络维护
	156
	网络维护
	159.4
	网络维护
	167

	剑阁县
	23
	27
	网络维护
	2.9
	网络维护
	5.8
	新建网络7个及网络维护
	104
	新建网络2个及网络维护
	134
	新建网络6个及网络维护
	219
	新建网络10个及网络维护
	357
	新建网络1个及网络维护
	373.9
	新建网络1个及网络维护
	390
	网络维护
	393
	网络维护
	396
	网络维护
	399.1
	网络维护
	401.7

	苍溪县
	48
	17
	网络维护
	6
	新建网络2个及网络维护
	41
	新建网络2个及网络维护
	79
	网络维护
	85.2
	新建网络4个及网络维护
	148
	新建网络5个及网络维护
	226
	新建网络3个及网络维护
	274.8
	新建网络1个及网络维护
	295
	网络维护
	301
	网络维护
	302
	网络维护
	313.1
	网络维护
	304.6


