

2018年6月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（广元 6月22日）

| 序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 (地 级/县 级) | 保护区类型 (一、二 级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否 完成 整治 | 整治进 度 (%) |
|----|-----|--------|----------------|--------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 旺宁路（四川旺苍至陕西宁强）在保护区陆域范围内 | 计划投入流域治理资金80万元进行规范化建设，在一级保护区建设1.2公里的隔离墩、隔离网，在一级保护区、二级保护区、准保护区设置界牌、界桩，完善标识牌、警示标志，并制作环保宣传标语 | 2018年6月底 | | 已在一级保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网，截污应急池，并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩，完善标识牌、警示标志和制作了环保宣传标语。完成整改工作。 | 是 | 100% |
| 2 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 龙王潭水库集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区有农户2户；二级保护区农户约1775人，居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 1. 一级保护区内农户搬迁，并设置隔离防护网，规范设置界牌、标识牌和警示牌。2. 二级保护区内分散的农户污水单独处理、资源化利用不外排，较集中的农户收集处理、资源化利用不外排。并禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目 | 2018年11月底 | | 各责任单位正在开展工作。 | 否 | 40% |
| 3 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 餐饮旅游 | 国际温泉大酒店 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月 | | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100% |
| 4 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 城市道路2条 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月 | | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100% |
| 5 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区居民小区，二级保护区有居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月 | | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100% |
| 6 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 工业企业 | 石英砂厂 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月 | | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源地保护区（川府函〔2018〕84号） | 是 | 100% |
| 7 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区存在住户23户，二级保护区垃圾房3处和生活污水未集中收集处理 | 调整渔洞河水厂水源保护区。将现有水源地取水点上迁至荣山镇槐树村一社李家河坝，重新划定饮用水源保护区。新水源地距离现有水源地6.2公里，拟划定饮用水源保护区内无居民居住，没有与保护设施无关的建设项目及排污口，水质优于现有水源。对新水源地 | 2018年11月底 | | 整改工程正在进行招标，预计6月底开工建设；保护区划分调整报告已通过专家评审，待报批。 | 否 | 45% |
| 8 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 其他 | 一级保护区有煤坪场一个，二级保护区内存在尾矿库2处 | 调整渔洞河水厂水源保护区。将现有水源地取水点上迁至荣山镇槐树村一社李家河坝，重新划定饮用水源保护区。新水源地距离现有水源地6.2公里，拟划定饮用水源保护区内无居民居住，没有与保护设施无关的建设项目及排污口，水质优于现有水源。对新水源地 | 2018年11月底 | | 整改工程正在进行招标，预计6月底开工建设；保护区划分调整报告已通过专家评审，待报批。 | 否 | 45% |
| 9 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越：一级保护区1.1km，二级保护区1.7km | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作。对县城滨江路一级保护区段采取封闭式管理；国道212线二级保护区采取污染防治措施 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 1.新建水源地亭子取水口正在进行桩基开挖，提水管道已铺设7.5公里，输水管道已铺设10公里，完成铺设任务的85%。 2.管理房已完成场平、护坡、挡土墙的建设。 3.应急抢险调度中心及取水工程正在招标。 | 否 | 70% |
| 10 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内存在构筑物（2000m ² ） | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 | 1.新建水源地亭子取水口正在进行桩基开挖，提水管道已铺设7.5公里，输水管道已铺设10公里，完成铺设任务的75%。 2.管理房已完成场平、护坡、挡土墙的建设。 3.应急抢险调度中心及取水工程正在招标。 | 否 | 70% |

| 序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 (地级/县级) | 保护区类型 (一级、二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否 完成 整治 | 整治进 度 (%) |
|----|-----|------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 11 | 四川省 | 广元市 苍溪县 | 大洋沟水库集中式 饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污 染 | 2户居民 | 搬迁住户2户 | 2018年11月 底 | 专项督察新增1户 | 住户搬迁新居建设正在进行，待建成后拆除 | 否 | 0% |
| 12 | 四川省 | 广元市 苍溪县 | 广元市苍溪县嘉陵 江亭子口集中式饮 用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污 染 | 38户居民 | 1. 调整水源保护区，对新划定的保护区开展规范化建设。2. 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度，确保按期完成，并按照《四川省饮用水水源保护管理条例》要求，规范保护区的建设 | 2018年11月 底 | 根据新的保护区 技术划分方案， 新的一级保护区 内有4户住户 | 水源保护区调整技术报告已通过专家评审，正在报批。待新保护区批复后再次核定拆迁居民数，启动拆迁工作。 | 否 | 40% |
| 13 | 四川省 | 广元市 青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 旅游餐饮 | 一级保护区有农乐农6家，二 级保护区共有农乐农12家 | 因现取水口地处居民集聚区，存在安全隐患，为确保安全取水，经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口，划定调整水源地保护区，根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改，确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目，二级保 | 2018年11月底 | | 取水口迁建保护区划分调整技术报告已经过专家评审，待修改完善后按程序报批。取水口建设工程正在开展前期工作。 | 否 | 20% |
| 14 | 四川省 | 广元市 青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污 染 | 有农户8户 | 因现取水口地处居民集聚区，存在安全隐患，为确保安全取水，经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口，划定调整水源地保护区，根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改，确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目，二级保 | 2018年11月底 | | 取水口迁建保护区划分调整技术报告已经过专家评审，待修改完善后按程序报批。取水口建设工程正在开展前期工作。 | 否 | 20% |
| 15 | 四川省 | 广元市 朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污 染 | 农户2户 | 开展保护区规范化建设，确保一级保护区无农户 | 2018年11月底 | | 开展保护区规范化建设，确保一级保护区无农户 | 否 | 20% |
| 16 | 四川省 | 广元市 朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越（国道108） | 在水源保护区及新的保护区路段规范设置界牌、道路警示牌、告示牌等标示标牌。提醒水源保护路段安全行车，减慢车速，防止交通事故发生。禁止危化品车辆通行。 | 2018年11月底 | 经督察组现场核 实，国道108已改 线，不通过水源 保护区，现穿越 道路为通乡镇道 | 1. 已安装交通警示牌。 2. 已设置隔离墩、隔离沟，正在建设应急池。 | 否 | 80% |