附件1

公路安保工程（路侧护栏）建设实施方案

为确保我市公路安保工程在2014年底全面完成建设任务，根据四川省人民政府《关于开展道路交通安全综合整治攻坚年行动的通知》（川府发〔2013〕60号）和省交通运输厅、财政厅、省发展改革委《四川省2013-2015年公路安保工程（路侧护栏）建设实施方案》（川交发〔2013〕84号）要求（以下简称《方案》）。特制定本实施方案。
一、建设任务

（一）全市2014年路侧护栏建设总规模为800公里，实施范围为我市现有国道、省道、县道和乡道公路，具体任务由市交通运输局下达。
（二）建设内容为波形梁护栏、钢筋混凝土护栏和缆索护栏等3类路侧护栏。
（三）建设期限为2014年底前。

二、工作要求
（一）明确主体，加强领导。按照“政府主导、部门负责、社会参与、综合治理”的道路交通安全管理工作要求及属地管辖原则，由县、区政府负责做好国省干线公路路侧护栏建设和农村公路路侧护栏建设，负责足额落实路侧护栏建设配套资金。由交通运输部门牵头，公安交通管理、安监、发展改革、财政等部门配合，建立协调联动机制。
（二）加强排查，复查公路安保隐患点。县、区政府统一部署公路路侧安全隐患排查，同级交通运输、公安、安监、发展改革、财政等部门根据《公路安全保障工程实施技术指南》（厅公路字〔2006〕418号）和《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）等规范标准，在已排查路侧安全隐患路段的基础上，对辖区内现有道路临崖、临水、陡坡、急弯等危险路段隐患以及路侧护栏已被损毁的危险路段进行全面排查梳理，据实提出调整方案，于2014年3月底前由市交通运输部门汇总审核后报市政府批准，作为路侧护栏实施和考核的项目依据。

严格落实新建、改建、扩建公路安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用制度，确保不增加新的安全隐患。建设费中要单列安全设施费，有关部门要加强审核、监督。
（三）强化监督，规范管理。市交通运输局要规范路侧护栏建设管理，严格执行交通行业标准，建立完善工程质量控制体系，按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）严格控制建设质量，并在项目建成后，及时总结建设效果；县区交通运输、公安、安全监管、发展改革、财政等部门负责联合组织开展建设过程监管和交（竣）工验收。

（四）严格考核，兑现奖惩。积极争取省以奖代补资金，按照“早完工早补助、早完工多补助”的办法，鼓励加快实施。根据省政府办公厅印发的《四川省公路安保工程（路侧护栏）建设项目考核办法（试行）》，在完成全部建设任务且验收合格后，县区交通运输部门向所在县区提出复核申请，同级公安交警、安全监督、发展改革、财政等部门全面复核认可后，由县区政府向市政府申请考核。市交通运输、公安交警、安全监管、发展改革和财政等部门组建联合考核组，对县区的任务完成情况进行考核，考核结果报市政府，并作为重大民生事项考核和省以奖代补资金安排的依据。
